ZEITPLAN fiir das Projekt ,HERAUSFORDERUNG 2019“ (17.06.-28.06.2019)

- Jg.8,9,11,12

Im Januar 2019 Erstellen einer Liste — welche Projekte wurden BRU/ PU
genehmigt — Aushang in den Jahrgéngen
im Januar Infotreffen interessierter Eltern und Lehrer, die sich | BRU/ PU
die Mitarbeit als Coaches vorstellen kdnnen/
Zuteilung der Coaches zu den Projekten
im Januar Bekanntgabe der Zuteilung der Coaches fiir die SuS | Aushang fiir die SuS im

- die SuS setzen sich mit den Coaches in Verbindung

jeweiligen Jg.-Bereich

1. Treffen im
Februar

Vorstellung, Beratung und Weiterfiihrung
(Detailplanung) der Projekte mit den Coaches

nachmittags/ abends
Absprache Coach/ Schiiler/in

2. Treffen im Marz

Weitere Detailplanung ( mit Coaches), Erstellen von
Reiserouten Erstellen von Checklisten, etc., Training
der Kassenwarte, ...

nachmittags/ abends
Absprache Coach/ Schiiler/in

3. Treffen im April /
Mai

Weitere Detailplanung ( mit Coaches), Erstellen von
Reiserouten Erstellen von Checklisten, etc., Training
der Kassenwarte, ...

nachmittags/ abends
Absprache Coach/ Schiiler/in

Anfang Juni

Mo, 17.06.2019

Treffen mit BRU und PU — Letzte Absprachen —
Aufgaben wahrend und nach der Herausforderung

START der Herausforderungen!!!

,Starterklarung” bei Herausforderungsteam

Raum der 5b — E004

Schiilerlnnen, die unterwegs
sind
BRU/ PU

17.6.-28.6.2019

12-Uhr-Fotos/ Reisetagebuch/ Blog/ Video/ etc.

Schilerinnen, die unterwegs
sind

Fr, 28.06.2019

RUCKKEHR von den Herausforderungen!!!

Rickmeldung bei Herausforderungsteam

Schiilerlnnen, die unterwegs
sind
BRU/ PU

Di, 02.07. oder
Mi, 03.07.19

PRASENTATION der Ergebnisse vor den SuS der
jeweiligen Jahrgange

Jahrgangsfeiern am
Schuljahresende




